

Obra: Sistematização da coleta e limpeza Pública de São Benedito-Ce

Local: São Benedito/CE

CronogramaFísico- Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR	654.808,80	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PÚBLICOS E COMERCIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M3	551.515,68	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	
3	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO COM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM SOBRE GRADE CAP. TOTAL DE 6M3	442.602,24	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	
4	SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL	436.127,40	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	
5	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL	812.145,36	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	
6	SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO.	137.640,84	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	
8	RETROSCAVADEIRA COM OPERADOR	110.001,60	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	
9	DESTINO FINAL	185.613,12	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	
10	MOTOCICLETA	23.868,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	
TOTAL PARCIAL R\$		3.354.323,04	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	16,666667%	279.526,92	
TOTAL GERAL ACUMULADO R\$		3.354.323,04	8,333333%	279.526,92	8,333333%	559.053,84	16,666666%	838.580,76	24,999999%	1.118.107,68	33,333332%	1.397.634,60	41,66667%	1.677.161,52	16,666667%	279.526,92	
VALOR BDI 		22,19%	744.324,30	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	16,666667%	62.027,02
TOTAL GERAL + BDI 21,43% ACUMULADO R\$		4.098.647,34	8,333333%	341.553,94	8,333333%	683.107,88	16,666666%	1.024.661,82	24,999999%	1.366.215,76	33,333332%	1.707.769,70	41,66667%	2.049.323,64	16,666667%	341.553,94	

Obra: Sistematização da coleta e limpeza Pública de São Benedito-Ce

Local: São Benedito/CE

CronogramaFísico- Financeiro

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL (R\$)
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR	654.808,80	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	654.808,80
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PÚBLICOS E COMERCIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M3	551.515,68	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	551.515,68
3	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO COM CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA COM SOBRE GRADE CAP. TOTAL DE 6M3	442.602,24	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	442.602,24
4	SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL	436.127,40	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	436.127,40
5	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL	812.145,36	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	812.145,36
6	SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO.	137.640,84	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	137.640,84
8	RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR	110.001,60	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	110.001,60
9	DESTINO FINAL	185.613,12	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	185.613,12
10	MOTOCICLETA	23.868,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	23.868,00
TOTAL PARCIAL R\$		3.354.323,04	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	3.354.323,04
TOTAL GERAL ACUMULADO R\$		3.354.323,04	25,000000%	559.053,84	33,333333%	838.580,76	41,666666%	1.118.107,68	49,999999%	1.397.634,60	58,333333%	1.677.161,52	3.354.323,04
VALOR BDI		22,19%	744.324,30	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	62.027,02	744.324,28
TOTAL GERAL + BDI 21,43% ACUMULADO R\$		4.098.647,34	25,000000%	683.107,88	33,333333%	1.024.661,82	41,666666%	1.366.215,76	49,999999%	1.707.769,70	58,333333%	2.049.323,64	4.098.647,32