



**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**"cidade de fé, cidade das flores"**

Obra: Sistematização da coleta e limpeza Pública de São Benedito-Ce

Local: São Benedito/CE

**CronogramaFísico- Financeiro**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL (R\$)	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS		300 DIAS		330 DIAS		360 DIAS		TOTAL (R\$)			
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR				
1	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS COM CAMINHÃO COMPACTADOR	654.808,80	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	54.567,40	8,333333%	654.808,80		
2	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PÚBLICOS E COMERCIAIS COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M3	551.515,68	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	45.959,64	8,333333%	551.515,68		
3	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PODAÇÃO COM CAMINHÃO CARROCEIRA DE MADEIRA COM SOBRE GRADE CAP. TOTAL DE 6M3	442.602,24	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	36.883,52	8,333333%	442.602,24		
4	SERVIÇO DE CAPINAÇÃO MANUAL	436.127,40	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	36.343,95	8,333333%	436.127,40		
5	SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL	812.145,36	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	67.678,78	8,333333%	812.145,36		
6	SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO FIO.	137.640,84	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	11.470,07	8,333333%	137.640,84		
8	RETROSCAVADEIRA COM OPERADOR	110.001,60	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	9.166,80	8,333333%	110.001,60		
9	DESTINO FINAL	185.613,12	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	15.467,76	8,333333%	185.613,12		
10	MOTOCICLETA	23.868,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	1.989,00	8,333333%	23.868,00		
	TOTAL PARCIAL R\$	3.354.323,04	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	279.526,92	8,333333%	3.354.323,04		
	TOTAL GERAL ACUMULADO R\$	3.354.323,04	8,333333%	279.526,92	8,333333%	559.053,84	16,666667%	838.580,76	24,999999%	1.118.107,68	33,333333%	1.397.634,60	41,66667%	1.677.161,52	16,666667%	2.049.323,04	25,000000%	2.328.646,08	33,333333%	2.608.172,00	33,333333%	2.887.703,92	41,666667%	3.167.255,84	49,999999%	3.446.801,76	58,333333%	3.726.353,60	76,666667%	3.354.323,04
	VALOR BDI	22,19%	744.324,30	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	62.027,02	8,333333%	744.324,30	
	TOTAL GERAL + BDI 21,43% ACUMULADO R\$	4.088.647,34	8,333333%	341.553,94	8,333333%	683.107,88	16,666666%	1.024.681,82	24,999999%	1.366.715,76	33,333332%	1.707.789,70	41,66667%	2.049.323,64	16,666667%	2.491.647,28	25,000000%	2.933.294,56	33,333333%	3.365.588,50	41,666666%	3.797.915,46	49,999999%	4.142.240,40	58,333333%	4.586.564,70	76,666667%	4.088.647,34		