



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Quinta-feira • 7 de Março de 2019 • Ano VII • Nº 1437

Esta edição encontra-se no site: www.saobenedito.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato do 1º Aditivo (Acréscimo) ao Contrato - 2018.11.21.001/INFRA**
- Objeto: Serviços de manutenção e reparos em diversas praças do Município de São Benedito-Ce.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Termos Aditivos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
EXTRATO DO 1º ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO-
2018.11.21.001/INFRA**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE - SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL-CONTRATADO, H.F ARAÚJO - ME - OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 07.009/2018-TP FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presente Termo ADITIVO objetivo O ACRESCIMO equivalente a 21,08% (vinte e um vírgula oito por cento), referente a praça do Sítio Queimadas perfazendo um valor de **R\$ 10.568,06** (dez mil, quinhentos e sessenta e oito reais e seis centavos), passando assim a partir deste aditivo o valor global inicial de **R\$ 370.810,20** (trezentos e setenta mil, oitocentos e vinte reais e vinte centavos), para; **R\$ 381.378,26** (trezentos e oitenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Dotação Orçamentaria: 07.01.1545215031.020 – Construção e Reforma de Praças - 4.4.90.51.00.00.00 – Obras e Instalações – Fonte de Recursos: Próprio justifica-se pela inclusão de serviços, como alteração no quantitativo do piso Intertravado e do colchão de areia, devido ao atendimento de solicitação da comunidade para aumentar o patamar da igreja, troca de composição referente ao poste metálico, para que o mesmo seja padronizado com as demais praças, conforme especificações em planilha em anexo. FUNDAMENTA – SE o presente ADITIVO nas disposições contidas na **Lei nº8. 666 de 21/06/1993 e em especial, o Art. 65 Inciso II, § 1º** e na **CLÁUSULA OITAVA** do Contrato Originário de nº 2018.11.21.001/INFRA - DATA DA ASSINATURA: 05/02/2019 SIGNATÁRIOS: Sr. **JAIME GOMES DA FONSECA FILHO** Sec. Adj. de Infraestrutura e Des. Industrial e a Empresa; **H.F ARAÚJO - ME**, representada pelo Sr. **HELTON FERNANDES ARAUJO**.

PUBLIQUE-SE.