



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Sexta-feira • 29 de Março de 2019 • Ano VII • Nº 1472

Esta edição encontra-se no site: [www.saobenedito.ce.io.org.br](http://www.saobenedito.ce.io.org.br) em servidor certificado ICP-BRASIL

## Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato do 2º Aditivo ao Contrato Nº 2018.07.10.001/SEINFRA** - Objeto: Serviços de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas do município de São Benedito-Ce, nos bairros: Cidade Alta, Corrente, Monsenhor Otalício, Chora/ Castelo, Cruzeiro, Sítio Pimenteiras, na sede e Sítio Boa Vista do Jacinto do Município de São Benedito-Ce.

## ***Imprensa Oficial***



Gestão transparente.  
Os atos do gestor são publicados  
no Diário Oficial próprio do município.

**autonomia**  
**Modernidade**  
**Transparência**

## Termos Aditivos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**EXTRATO DO 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº**  
**2018.07.10.001/SEINFRA**

**CONTRATANTE:** Município de São Benedito – SECRETARIA DE SAÚDE. **CONTRATADA:** REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME - objeto: **SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, NOS BAIRROS: CIDADE ALTA, CORRENTE, MONSENHOR OTALICIO, CHORA/ CASTELO, CRUZEIRO, SÍTIO PIMENTEIRAS, NA SEDE E SÍTIO BOA VISTA DO JACINTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE- MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.006/2018-TP FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e art. 57 inciso II e na Cláusula Quarta do contrato originário nº 2018.07.10.001/INFRA. O presente Termo Aditivo prorroga seu prazo de vigência por 240(duzentos e quarenta) dias a partir desta data: DATA DA ASSINATURA: 04/03/2019. SIGNATÁRIOS: Sr. JAIME GOMES DA FONSECA FILHO, Sec. Infraestrutura e Des. Industrial e a Sr. RENATO JORGE DE OLIVEIRA.**

PUBLIQUE-SE.