



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Quarta-feira • 18 de Dezembro de 2019 • Ano VII • Nº 1938

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- Extrato de 3º Aditivo de Contrato Nº 2019.05.14.001/SEINFRA-Tomada de Preços Nº 07.012/2018-TP-
- Extrato do 5º Aditivo de Contrato - Contrato Nº 2019.01.22.001/SEINFRA - Tomada de Preços Nº 07.011/2018-TP

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

#### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.



## **Termos Aditivos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
**EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO Nº 2019.05.14.001/SEINFRA**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO - CE SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - CONTRATADO: SAVIRES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP - OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE, CONFORME PLANO DE TRABALHO PT 027545/2016, CONTEMPLANDO AS LOCALIDADES DE SANTA LUZIA, CIGARRO E MATA FRESCA. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 07.012/2018-TP- FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Art.57 inciso II.** O presente Aditivo prorroga o prazo de EXECUÇÃO por mais 60(SESSENTA) dias a partir desta data: DATA DA ASSINATURA: 04/11/2019 - SIGNATÁRIOS: Sr. **JAIME GOMES DA FONSECA FILHO**, Sec. De INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL e o outro lado o Sr. **SALES CAVALCANTE LIMA**.

PUBLIQUE-SE



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437  
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO  
EXTRATO DO 5º ADITIVO DE CONTRATO**

*CONTRATANTE: Município de São Benedito – Sec. de Infraestrutura e Desen. Industrial. Contratada: B. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, Contrato Nº 2019.01.22.001/SEINFRA, TOMADA DE PREÇOS Nº 07.011/2018-TP, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA DRENAGEM DA AV. TABAJARA E NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. Constitui objeto deste instrumento o 5º ADITIVO ao Contrato citado, a fim de prorrogar o prazo de execução por 90 (noventa) dias da obra de Drenagem da Travessa Nossa Senhora do Carmo, fundamentando-se no § 2º do art. 57 da Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula Quarta do Contrato Originário. SIGNATÁRIOS: JAIME GOMES DA FONSECA FILHO | SECRETÁRIO ADJUNTO e Sr. FRANCISCO ALBERTO BARBOSA SALDANHA. Este aditivo entrará em vigor na data de sua assinatura. Data da assinatura 07/10/2019.*

**SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL - Rua Paulo Marques, Nº 378, Centro, São Benedito-CE**  
CEP 62.370-000, FONE (88) 3626-1347 CNPJ 07.778.129/0001-74

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 7H9AFDZQUNO5RXZYIB9PPA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.