



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Sexta-feira • 29 de Junho de 2018 • Ano VI • Nº 1088

Esta edição encontra-se no site: www.saobenedito.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato do 5º Aditivo ao Tomada de Preço Nº 07.007/2016-TP-** Objeto: Contratação de empresa para construção de calçamento de ruas em pedra tosca no parque tabajara no município de São Benedito-ce.
- **Extrato do 6º Aditivo ao Contrato nº 20160613001- Alteração da Razão Social - Concorrência Nº 07.007/2016-TP.** Objeto: Contratação de empresa para construção de calçamento de ruas em pedra tosca no parque tabajara no município de São Benedito-Ce.

TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Gadyel Goncalves De Aguiar Paula / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Paulo Marques, 378

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LGQGCT0I9FBZ/XWIMOTFMQ

Termos Aditivos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO EXTRATO DO 5º ADITIVO DE CONTRATO

*CONTRATANTE: Município de São Benedito – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL. CONTRATADO: BOA VISTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME, OBJETO: Contratação de Empresa para construção de calçamento em pedra tosca no Parque Tabajara no Município de São Benedito-CE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Presencial Nº 07.007/2016-TP. FUNDAMENTO LEGAL: ART. 57 INCISO II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e na cláusula quarta do contrato originário nº 20160613001. O presente Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de vigência e execução por mais 120 (cento e vinte) dias a partir desta data. DATA DA ASSINATURA: 22/03/2018. SIGNATÁRIOS: Sr. **JAIME GOMES DA FONSECA FILHO**, Secretário Adj. da Sec. de Infraestrutura e Des. Industrial e o Sr. **Antonio Sergio Vasconcelos Pontes**.*

PUBLIQUE-SE.



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
EXTRATO DO 6º ADITIVO AO CONTRATO nº 20160613001-
ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL

CONTRATANTE: Município de São Benedito – **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL.**
CONTRATADO: BV CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI - **OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS EM PEDRA TOSCA NO PARQUE TABAJARA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE - **MODALIDADE DE LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA Nº 07.007/2016-TP- **FUNDAMENTO LEGAL:** *Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.* O presente Aditivo objetiva: Alteração da Razão Social da Contratada e outras alterações. **BOA VISTA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME, CNPJ.: 10.595.729/0001-01,** com endereço comercial à Rua Dr. João Pessoa, nº. 416, Altos dos 14, Ipu-CE, CEP. 62.250-000, cujo titular era o Senhor **Antônio Sérgio Vasconcelos Pontes, CPF.: 970.021.822-14,** teve por aditivos na sua constituição e titularidade, passando a adotar o nome empresarial **B V CONTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI, CNPJ.: 10.595.729/0001-01,** com endereço à Rua Francisco Sales de Almeida, nº. 15, Bairro: Monsenhor Otalício, CEP.: 62.370-000, com o nome fantasia de “Prisma Engenharia”, cuja titularidade da empresa para a ser exercida pelo Sr. **Anaximando Maia Salmito, portador do CPF 383.621.553-53 e RG 94002286384, SSP-CE.** O presente Termo entra em vigor a partir desta data: **DATA DA ASSINATURA: 16/05/2018 - SIGNATÁRIOS: Sr.ª JAIME GOMES DA FONSECA FILHO, Secretária de INFRAESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL e o Sr. Anaximando Maia Salmito.**

PUBLIQUE-SE.



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74