



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Sao Benedito

1

Quarta-feira • 15 de Agosto de 2018 • Ano VI • Nº 1159

Esta edição encontra-se no site: www.saobenedito.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato do 2º ao Contrato Nº 2018.01.25.001/INFRA-Tomada de Preços Nº 07.008/2017-TP. Contratado: Multiplan Construções e Eventos Eireli-ME**

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Termos Aditivos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
EXTRATO DO 2º ADITIVO (ACRÉSCIMO) AO CONTRATO-
2018.01.25.001/INFRA**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO – CE **SEC. DE INFRAESTRUTURA E DES. INDUSTRIAL- CONTRATADO, MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME - OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇO Nº 07.008/2017-TP FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.** O presente Termo ADITIVO objetivo O ACRESCIMO de 11,35%(onze virgula, trinta e cinco por cento), perfazendo um valor de R\$ 4.242,04(quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatro centavos), referente ao orçamento de Reforma da Praça Monsenhor Custódio de Almeida Sampaio – Valor inicial do Contrato: R\$ 37.381,16(Trinta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), passando assim, a partir deste aditivo o valor da presente avenca para; R\$ 41.623,20(Quarenta e um mil, seiscentos e vinte e Três reais e vinte centavos) para e conforme especificações em replanilhamento da obra em anexo.

FUNDAMENTA – SE o presente ADITIVO nas disposições contidas na Lei nº8. 666 de 21/06/1993 e em especial, o Art. 65 Inciso II, § 1º e na CLÁUSULA OITAVA do Contrato Originário de nº 2018.01.25.001/INFRA - DATA DA ASSINATURA: 04/07/2018 - SIGNATÁRIOS: Sr. **JAIME GOMES DA FONSECA FILHO**, Sec. Adj. de Infraestrutura e Des. Industrial e a Empresa; **MULTIPLAN CONSTRUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME**, representada pelo Sr. **AFONSO NUNES FILHO**.

PUBLIQUE-SE.



SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL • Rua Paulo Marques 378 Centro São Benedito CE • F 88 3626 1437
CEP 62370-000 • CNPJ 07.778.129/0001-74

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: GC8BTZJUXTNLLWITBDPTZQ

Esta edição encontra-se no site: www.saobenedito.ce.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL