

À Comissão Permanente de Licitação do GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO/CE.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE.**

**VALOR GLOBAL R\$ 2.122.529,76 (DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)**

**ENDEREÇO: Rua Maria Ventura de Moura, n° 339, Progresso, Nova Russas-CE**

**FONE: (88)3672-0131**

**EMAIL: [novaservicos.licita@hotmail.com](mailto:novaservicos.licita@hotmail.com)**

**Representante: Michael Sampaio de Araújo**

**CPF: 603.795.783-52**

**Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.**

**Prazo de Execução: conforme o contrato.**

**Prazo de Execução: Conforme Cronograma físico financeiro, anexo I Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Michael Sampaio de Araujo, Carteira de Identidade n°2009099089534 .. expedida em22/02/2018 , Órgão Expedidor SSP/CE e CPF n° 603.795.783-52, como representante legal desta empresa.**

**Declaração de que estejam contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços, tais como:**

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.**

**CEP: 62200-000**

**(88) 3672-0131**



Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação. Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

**NOVA RUSSAS 11 DE AGOSTO DE 2020.**



**MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF:603.795.783-52**

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**  
**RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.**  
**CEP: 62200-000**  
**(88) 3672-0131**





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA SÃO BENEDITO-CE	DATA:	11/08/2020	BDI: 26,70%
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE	SEINFRA	2020/05 - Fortalez	114,10%
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%
		SICRO	2018/11 COM DESONERAÇÃO	85,81%
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
				MES
				REF.
				05/2020
				12/2018
				03/2017
				07/2020
				07/2019

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					49.081,86
1.1	COMP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÉS	6,00	8.180,31	49.081,86
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.140,77
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	156,55	1.878,60
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,92	432,25	1.262,17
3		MOVIMENTO DE TERRA					67.202,89
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	29.141,17	1,89	55.076,81
3.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	316,36	38,33	12.126,08
4		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					1.527.548,09
4.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	25.981,59	47,42	1.232.047,00
4.2	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	9.214,41	20,23	186.407,51
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	316,36	344,84	109.093,58
5		DIVERSOS					28.266,93
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	29.141,17	0,97	28.266,93
		VALOR ORÇAMENTO:					1.675.240,54
		VALOR BDI TOTAL:					447.289,22
		VALOR BDI DIFERENCIADO:					0,00
		VALOR TOTAL:					2.122.529,76

DOIS MILHOES CENTO E VINTE E DOIS MIL QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

  
**MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO**  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF:603.795.783-52

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**  
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.  
 CEP: 62200-000  
 (88) 3672-0131

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA SÃO BENEDITO-CE	DATA:	11/08/2020	BDI: 26,70%	
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO -CE	FONTES:	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE	SBC	2020/06 - Fortaleza	114,10%	05/2020
		SEINFRA	020 1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	12/2018
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	07/2020
		SINAPI	2018/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	07/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1.1. COMP - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÉS)

VALOR:	8.180,31
--------	----------

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,98955068	13,21	26,28
TOTAL MAO DE OBRA:						26,28
MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,01467085	33,16	33,65
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,99477534	21,46	21,35
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,47648903	16,44	73,59
11725	PREGO 15X15	SEINFRA	KG	0,14921630	11,26	1,68
TOTAL MATERIAL:						130,27
VALOR:						156,55

2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,98863618	69,73	138,67
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,97727236	0,55	2,19
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,97727236	1,41	5,61
TOTAL EQUIPAMENTO:						146,47
MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,97727236	14,52	57,75
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,97727236	21,46	85,35
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,97159045	28,70	142,68
TOTAL MAO DE OBRA:						285,78
VALOR:						432,25

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - ME  
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 - PROGRESSO.  
 CEP: 62200-000  
 (88) 3672-0131



3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112486	39,62	0,04
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00219858	62,24	0,14
10610	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00168728	56,00	0,09
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038348	3,04	0,00
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	80,86	0,00
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038348	25,90	0,01
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00398811	127,77	0,51
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035790	165,69	0,06
10723	COMPAC. PÊ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00086920	157,43	0,14
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217301	4,28	0,01
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00255648	206,82	0,53
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217301	87,62	0,19
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,72
MAO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01278241	13,21	0,17
TOTAL MAO DE OBRA:						0,17
VALOR:						1,89

3.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)						
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,90159069	13,21	38,33
TOTAL MAO DE OBRA:						38,33
VALOR:						38,33

4.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04965487	24,14	1,20
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00993097	77,32	0,77
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,97
MAO DE OBRA						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29792919	17,83	5,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,56685839	13,21	7,87
TOTAL MAO DE OBRA:						13,18
MATERIAL						
	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**  
**RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.**  
**CEP: 62200-000**  
**(88) 3672-0131**





10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14896460	46,00	6,85
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14896460	66,85	9,96
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>16,81</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04270318	362,02	15,46
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>15,46</b>
<b>VALOR:</b>						<b>47,42</b>

#### 4.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO RIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14912515	17,83	2,66
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,24654192	13,21	3,28
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,94</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA RIBANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	0,99416766	3,00	2,98
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,98</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,24854192	3,90	0,97
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,01491251	35,01	0,52
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03678420	3,83	0,14
C3268	CONCRETO PVIBR., FCX=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03380170	286,17	9,67
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>11,30</b>
<b>VALOR:</b>						<b>26,23</b>

#### 4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVEANTE	SEINFRA	H	9,93480010	13,21	131,24
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>131,24</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77292745	51,00	39,42
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,95950290	76,75	73,54
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	218,56560220	0,46	100,54
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>213,60</b>
<b>VALOR:</b>						<b>344,84</b>

#### 5.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**  
**RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.**  
**CEP: 62200-000**  
**(88) 3672-0131**

*(Handwritten signatures)*

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07343276	13,21	0,97
TOTAL MAO DE OBRA:						0,97
VALOR:						0,97

*Mf*  
MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF:603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.  
CEP: 62200-000  
(88) 3672-0131

*f.* *[initials]* *[initials]*



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
<b>OBRA:</b>	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PEDRA TOSCA SÃO BENEDITO-CE	<b>DATA :</b> 11/08/2020		<b>BDI :</b> 26,70%	
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO-CE	SBC	202005 - Fortaleza	114,10%	-
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
		SICRO	2020/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2019/06 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,68%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-
					<b>REF.</b>
					05/2020
					12/2018
					03/2017
					07/2020
					07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	49.081,86	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			8.098,51	8.098,51	8.098,51	8.098,51	8.343,92	8.343,90	49.081,86
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.140,77	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			518,23	518,23	518,23	518,23	533,93	533,92	3.140,77
3	MOVIMENTO DE TERRA	67.202,89	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			11.088,48	11.088,48	11.088,48	11.088,48	11.424,49	11.424,48	67.202,89
4	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	1.527.548,09	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			252.045,43	252.045,43	252.045,43	252.045,43	259.683,18	259.683,19	1.527.548,09
5	DIVERSOS	28.266,93	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			4.664,04	4.664,04	4.664,04	4.664,04	4.805,38	4.805,39	28.266,93
6	Benefícios e Despesas Indretas (BDI)	447.289,22	16,50	16,50	16,50	16,50	17,00	17,00	100,00
			73.802,72	73.802,72	73.802,72	73.802,72	76.039,17	76.039,17	447.289,22
2.122.529,76			350.217,41	350.217,41	350.217,41	350.217,41	360.830,07	360.830,05	2.122.529,76
			350.217,41	700.434,82	1.050.652,23	1.400.869,64	1.761.699,71	2.122.529,76	

*[Assinatura]*  
**MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**  
**CPF:603.795.783-52**

**NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME**  
**RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.**  
**CEP: 62200-000**  
**(88) 3672-0131**

*[Assinaturas]*




COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	<b>TOTAL</b>	<b>16,8000</b>	<b>16,8000</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feridos	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	<b>TOTAL</b>	<b>44,9700</b>	<b>16,8400</b>


<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>15,4100</b>	<b>11,8600</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
	<b>TOTAL</b>	<b>8,0200</b>	<b>3,1900</b>

Horista = 85,20%  
 Mensalista = 48,69%

  
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF:603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.  
 CEP: 62200-000  
 (88) 3672-0131



P M S B  
 P L S N° 3707  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_


**COMPOSIÇÃO DO BDI**

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Despesas Indiretas</b>	
<b>AC</b>	<b>Administração Central</b>	<b>3,80%</b>
<b>DF</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>1,20%</b>
<b>R</b>	<b>Riscos</b>	<b>0,50%</b>

	<b>Benefícios</b>	
<b>S + G</b>	<b>Garantia/Seguros</b>	<b>0,34%</b>
<b>L</b>	<b>Lucro</b>	<b>6,90%</b>

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	<b>10,65%</b>
	<b>PIS</b>	<b>0,65%</b>
	<b>COFINS</b>	<b>3,00%</b>
	<b>ISS</b>	<b>3,00%</b>
	<b>CPRB (2% Apenas quando tiver desnoção INSS)</b>	<b>4,00%</b>
	<b>TOTAL DOS IMPOSTOS</b>	<b>10,65%</b>

<b>BDI=</b>	<b>26,70%</b>
-------------	---------------

  
 MICHAEL SAMPAIO DE ARAÚJO  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF:603.795.783-52

NOVA CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – ME  
 RUA MARIA VENTURA DE MOURA, 339 – PROGRESSO.  
 CEP: 62200-000  
 (88) 3672-0131