

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
"cidade de fé, cidade das flores"



Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SANTA TEREZA**
 Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**
 Local: **SÍTIO SANTA TEREZA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**
 Fonte: **TABELA SEINFRA 026.1**
 B.D.I.: **23,91%**
 Data de elaboração do orçamento: **11 DE AGOSTO DE 2020**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.854,19	100,00 7.854,19				100,00 7.854,19
2	CANTEIROS E REVESTIMENTOS	6.977,94	60,00 4.186,76	30,00 2.093,38	10,00 697,79		100,00 6.977,94
3	PISO E PAVIMENTAÇÃO	43.113,52	20,00 4.269,14	60,00 12.807,41	20,00 4.269,13		100,00 21.345,68
4	INSTALAÇÕES	18.486,41		20,00 2.348,77	60,00 7.046,32	20,00 2.348,78	100,00 11.743,87
5	PINTURA	2.819,28			20,00 676,22	80,00 2.704,90	100,00 3.381,12
6	PAISAGISMO E URBANISMO	4.385,29				100,00 4.814,32	100,00 4.814,32
7	DIVERSOS	824,16				100,00 236,49	100,00 236,49
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.194,57	28,26 3.945,44	31,91 4.455,02	22,53 3.145,46	17,30 2.415,29	100,00 13.961,21
		104.655,34	20.255,53 20.255,53	21.704,58 41.960,11	15.834,92 57.795,04	12.519,78 104.655,34	104.655,34

P
F L S M S B
Nº 204

[Handwritten Signature]
 Rotafre Costa Marques A. J. J. G. G.
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA 52670
 RNP 0617820335