



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
"cidade de fé, cidade das flores"

Obra: **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO MATA FRESCA**
Cliente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**
Local: **SÍTIO MATA FRESCA NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO**
Fonte: **TABELA SEINFRA 026.1**
B.D.I.: **22,66%**
Data de elaboração do orçamento: **11 DE AGOSTO DE 2020**

P M S B
P L S N° 337-A

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.889,88	100,00 1.889,88				100,00 1.889,88
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	3.069,68	100,00 3.069,68				100,00 3.069,68
3	PISOS	16.684,58	25,00 4.171,15	25,00 4.171,15	50,00 8.342,28		100,00 16.684,58
4	SERVIÇOS AUXILIARES	1.977,53	25,00 494,38	50,00 988,77	25,00 494,38		100,00 1.977,53
5	MOVIMENTO DE TERRA	3.316,92	100,00 3.316,92				100,00 3.316,92
6	OBRAS DE DRENAGEM	3.213,86		50,00 1.606,93	50,00 1.606,93		100,00 3.213,86
7	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	6.220,11		50,00 3.110,06	50,00 3.110,06		100,00 6.220,11
8	PAREDES E PAINÉIS	1.902,66			50,00 951,33	50,00 951,33	100,00 1.902,66
9	REVESTIMENTO	1.900,15			50,00 950,08	50,00 950,07	100,00 1.900,15
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	206,79			50,00 103,40	50,00 103,39	100,00 206,79
11	PINTURA	1.381,67				100,00 1.381,67	100,00 1.381,67
12	PAISAGISMO	4.814,32				100,00 4.814,32	100,00 4.814,32
13	SERVIÇOS FINAIS	486,86				100,00 486,86	100,00 486,86
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	10.664,93	27,50 2.932,86	20,99 2.238,57	33,06 3.525,83	18,45 1.967,67	100,00 10.664,93
		57.729,94	15.874,87	12.115,48	19.084,28	10.655,31	57.729,94
			15.874,87	27.990,35	47.074,63	57.729,94	