



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	REFORMA E ADAPTAÇÃO DA ESCOLA MENINO JESUS (ANTIGA ESCOLA JOÃO BATISTA BRANDÃO-EMEB-JBB) PARA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA EM SÃO BENEDITO-CE.
<b>LOCAL:</b>	RUA MINISTRO ANTONIO COELHO, 1076, CENTRO, SÃO BENEDITO-CE
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO

<b>DATA :</b>	20/01/2020	<b>BDI :</b>	22,47%	
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>DATA REF.</b>
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	-	12/2018
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.668,97	100,00 %				100,00 %
			18.668,97				18.668,97
2	MOVIMENTO DE TERRA	222,31	100,00 %				100,00 %
			222,31				222,31
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	3.836,37	50,00 %	50,00 %			100,00 %
			1.918,19	1.918,18			3.836,37
4	PAREDES E PAINÉIS	8.470,01		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				4.235,01	4.235,00		8.470,01
5	ESQUADRIAS E FERRAGENS	80.705,00			70,00 %	30,00 %	100,00 %
					56.493,50	24.211,50	80.705,00
6	COBERTURA	110.016,07		25,00 %	50,00 %	25,00 %	100,00 %
				27.504,02	55.008,04	27.504,01	110.016,07
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.440,07			100,00 %		100,00 %
					1.440,07		1.440,07
8	REVESTIMENTOS	86.610,32			90,00 %	10,00 %	100,00 %
					77.949,29	8.661,03	86.610,32
9	PISOS	153.660,12		30,00 %	50,00 %	20,00 %	100,00 %
				46.098,04	76.830,06	30.732,02	153.660,12
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	27.071,34		25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
				6.767,84	6.767,84	13.535,66	27.071,34
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E LÓGICA	85.910,17		25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
				21.477,54	21.477,54	42.955,09	85.910,17
12	PINTURA	65.907,16			10,00 %	90,00 %	100,00 %
					6.590,72	59.316,44	65.907,16
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.262,37				100,00 %	100,00 %
						2.262,37	2.262,37
14	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	144.882,13	3,23 %	16,75 %	47,58 %	32,44 %	100,00 %
			4.679,69	24.267,76	68.934,92	46.999,76	144.882,13
		789.662,41	25.489,16	132.268,39	375.726,98	256.177,88	789.662,41
			25.489,16	157.757,55	533.484,53	789.662,41	