



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de São Benedito

1

Segunda-feira • 15 de Fevereiro de 2021 • Ano IX • Nº 2602

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de São Benedito publica:

- **Extrato do 5º Aditivo ao Contrato 2018.11.01.001 - INFRA - Compasso Construções e Serviços EIRELI**

### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### **Imprensa Oficial do Município.**

Gestão Transparente e consciência limpa.



## **Termos Aditivos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO  
BENEDITO**

**EXTRATO DO 5º ADITIVO AO CONTRATO**

**CONTRATANTE:** *Município de São Benedito – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL. CONTRATADO: COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI CNPJ N.º 19.206.859/0001-80, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM 16 LOCALIDADES DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO-CE. MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 07.001/2018 - CP. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e no Contrato Originário nº 2018.11.01.001- INFRA. O presente Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de execução por mais 180 (Cento e Oitenta) dias a partir desta data. DATA DA ASSINATURA: 11/02/2021. SIGNATÁRIOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL e COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.*

**PUBLIQUE-SE.**

