

**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO**  
 "cidade de fé, cidade das flores"



Obra: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO JACARANDÁ
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO
Local: SÍTIO JACARANDÁ NO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO
Fonte: TABELA SEINFRA 026.1
B.D.I: 23,91%
Data de elaboração do orçamento: 11 DE AGOSTO DE 2020

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.355,81	100,00 9.355,81				100,00 9.355,81
2	CANTEIROS	6.145,46	80,00 3.687,28	30,00 1.843,64	10,00 614,55		100,00 6.145,46
3	PISO E PAVIMENTAÇÃO	21.717,51	30,00 4.343,50	60,00 13.030,51	20,00 4.343,50		100,00 21.717,51
4	INSTALAÇÕES	11.743,87		20,00 2.348,77	60,00 7.046,32	20,00 2.348,77	100,00 11.743,87
5	PINTURA	1.552,00			20,00 310,40	80,00 1.241,60	100,00 1.552,00
6	PAISAGISMO E URBANISMO	4.894,05				100,00 4.814,32	100,00 4.814,32
7	DIVERSOS	376,65				100,00 376,65	100,00 376,65
8	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	13.338,28	26,26 3.769,40	31,91 4.256,24	22,55 3.005,11	17,30 2.307,52	100,00 13.338,28
		69.123,63	21.155,99 21.155,99	21.479,16 42.635,15	15.319,88 57.955,03	11.088,87 69.043,90	69.123,63

P  
F L S M  
Nº 274  
S B

*Rosane Costa Marques Aragão*  
 ENGENHEIRA CIVIL  
 CREA 52670  
 RNP 0612820335